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Reorganisation Kantonale Verwaltung
ReKVAR
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ReKVAR: Ziele

Starkung der Fuhrungskapazitat auf Stufe Regierungsrat
und dessen Mitgliedern, Departementssekretariate und

Amtsleitenden



‘.}\;i:' Appenzell Ausserrhoden
(g

ReKVAR: Ziele

Steigerung der Effizienz der Aufgabenerfullung durch
Ausschopfung der in der Aufgabentberprifung eruierten

Potenziale und Synergien
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ReKVAR: Ziele

Starkung einer interdisziplinaren Sicht auf die kinftigen
politischen Herausforderungen
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ReKVAR: Erkenntnisse

Die fruhzeitige Klarung schwieriger Belegungsfragen —
auf hochster Ebene — hat sich bewahrt. So konnte das

Teilprojekt «Infrastrukturen» weitgehend reibungslos
abgeschlossen werden.
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ReKVAR: Erkenntnisse

Sehr bewahrt hat sich die frihzeitige Umstellung des
Kontenplans. Das hat dazu gefuhrt, dass der
Voranschlagsprozess nahtlos in die neue Organisation

uberfihrt werden konnte.
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ReKVAR: Erkenntnisse

Die interne Kommunikation ist zentral. Der fruhzeitigen
Information und dem friihzeitigen Einbezug der
Betroffenen ist hoher Stellenwert beizumessen.
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ReKVAR: Erkenntnisse

Gelegenheiten mussen genutzt werden, um auch
Optimierungen umzusetzen, die nicht von Beginn weg so

eingeplant waren.
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Danke fur die Aufmerksamkeit




